

Рабочая группа по подготовке к внедрению TOP «Моя школа»
в МБОУ Большеремонтненская СШ

1. Балабина Л.Н., заместитель директора по УР
2. Скиданова Л.В., заместитель директора по УР
3. Катренко О.С., учитель информатики
4. Мордасов А.А., системный администратор
5. Рвачёва Н.И., руководитель структурного подразделения Богородский ФОШ
6. Матюшина Н.Н., системный администратор Богородский ФОШ



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Башкирская гимназия ШИ
В.Е. Полоусов
2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в (наименование образовательной организации)

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационно-технологической системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Руководители образовательных организаций	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Руководители образовательных организаций	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Руководители образовательных организаций	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных	15.09.2026